

Глава администрации МО «Сурский район»

УТВЕРЖДАЮ



Колгин Д.В.

2022 г.

**Дорожная карта
по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в
Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя школа с.Кезьмино
в помещениях будущего Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 31.01.2022	
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 31.01.2022	
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 31.03.2022	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0	Волков С.А., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2022	
5.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	0	Волков С.А., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2022	
6.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование.	10,0	Волков С. А. главный инженер МБУ ЦРО	До 30.04.2022	

7.	Конкурсные процедуры:				
7.1	На проведение ремонтных работ	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы, Черняева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2022	
7.2	На закупку мебели	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы, Черняева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2022	
8.	Проведение ремонтных работ в помещении	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы.	До 01.07.2021	
8.1	Проведение ремонта в помещении	400,0	Петрова Н.П., и.о. директора школы.	До 15.08.2022	
9.	Закупка мебели	100,0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 15.08.2022	
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0	Мартынова Е.Н., директор МБУ ЦРО; Чигарин А.Н., зам.директора по АХЧ МБУ ЦРО; Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 15.08.2022 постоянно	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 01.07.2022	
12.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	40,0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 15.08.2022	
13.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	50,0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	До 15.08.2022	
14.	Поставка и расстановка мебели	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	Август 2022	

15.	Приемка, установка и подключение оборудования	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	Август 2022	
16.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Петрова Н.П., и.о. директора школы	15.09.2022	

И.о. начальника Управления образования
Администрации МО «Сурский район»



Т.Ю.Лушникова